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Abstrakt 
Obsahem této bakalářské práce je rozbor reálného projektu za využití technik a postupů 
projektového managementu. Projektem je rekonstrukce části sítě velmi vysokého napětí 
(VVN), kterou realizuje společnost ELEKTROTRANS a.s.. Práce obsahuje časovou, 
zdrojovou, nákladovou a rizikovou analýzu. Na závěr jsem ke každé části vypracoval 
vlastní návrhy na optimalizaci a úpravy projektu. Celý projekt je zpracován v aplikaci 
Microsoft Project. 
 
Abstract 
The content of this bachelor´s thesis is to analyze the project, using techniques and 
methods of project management. This project, a reconstruction of high-voltage (HV) 
network, is being executed by ELEKTROTRANS a.s. company. Thesis contains the 
time, resource, cost and risk analysis. At the end of each part I have prepared custom 
proposals and modifications to optimize the project. The whole project is processed in 
Microsoft Project. 
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Úvod 
Pro svoji bakalářskou práci jsem si zvolil téma projektového řízení a to především 
z toho důvodu, že mě tato problematika během studia zaujala a vidím v ní široké 
možnosti uplatnění. Data pro moji bakalářskou práci mi poskytla společnost 
Elektrotrans a.s., ve které jsem také vykonával svoji školní praxi.  
Společnost ELEKTROTRANS a.s. je relativně mladá, ovšem rychle se rozvíjející 
společnost, za kterou stojí mezinárodní skupina VINCI. K základním činnostem 
společnosti patří poskytování komplexních služeb v oblasti výstavby, rekonstrukce a 
oprav velmi vysokého napětí (VVN). Společnost ELEKTROTRANS a.s. je velmi 
zajímavou společností, která na mě působí velmi dobrým dojmem a i to je důvodem, 
proč jsem si pro svoji bakalářskou práci vybral projekt, který tato společnost realizuje.  
Základem pro moji bakalářskou práci je tedy konkrétní projekt, který analyzuji a dále na 
něj aplikuji postupy a metody projektového řízení. Konkrétním projektem, kterým se 
v práci zabývám, je rekonstrukce 3 nosných stožárů velmi vysokého napětí. Toto téma 
mi není úplně cizí, protože jsem během studia na Vysoké škole Polytechnické v Jihlavě 
absolvoval několik elektrotechnických předmětů. 
Projekt jsem si rozdělil na čtyři části, kterým se věnuji podrobněji. Jedná se o časovou 
analýzu, zdrojovou a nákladovou analýzu a jako poslední část jsem zařadil analýzu 
rizik. Jde o klíčové prvky projektového řízení, se kterými se setkáme u drtivé většiny 
projektů. Během zpracování analýz jsem využil celou řadu metod a technik 
projektového řízení. K jednotlivým analýzám jsem dále vypracoval několik vlastních 
návrhů a možností optimalizace. Celý projekt jsem zpracoval v programu Microsoft 
Project, který slouží právě k řízení projektů a společnost ELEKTROTRANS a.s. jej 
plánuje začít využívat k řízení projektů. 
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Vymezení problému a cíle práce 
Hlavním cílem, kterého má být dosaženo: pomocí aplikace postupů a technik řízení 
projektů provést podrobnou analýzu projektu a navrhnout možnosti optimalizace. 
Dalším cílem bakalářské práce je poskytnout projektovému manažerovi dodatečné 
informace o metodách projektového řízení, které se dají využít k řízení dalších projektů. 
V této práci se tedy snažím aplikovat teoretické znalosti projektového řízení v praxi a 
věřím, že moje práce poskytne celou řadu nových informací a pohledů na řízení 
projektu hlavně v oblasti využití programu Microsoft Project, časové analýzy a 
přiřazování zdrojů jednotlivým činnostem projektu. Všechny zjištěné informace a 
výsledky práce mají za cíl lépe řídit samotný projekt a to tak, aby nedocházelo 
k prodloužení doby trvání projektu a aby se optimalizovali náklady na realizaci 
projektu. 
Nejprve jsem se zaměřil na vypracování úvodních informací o projektu, jako jsou 
identifikační listina projektu a logický rámec projektu. Tyto dokumenty obsahují 
klíčové informace o projektu, jako jsou cíle projektu nebo termíny projektu. Dále jsem 
pomocí metody hierarchické struktury činností (WBS) provedl rozklad projektu na 
jednotlivé úrovně a k těmto úrovním logicky přiřadil činnosti projektu. Na metodu WBS 
jsem již navázal časovou analýzou, kterou jsem zpracoval metodou CPM. Jako další 
v pořadí jsem zpracoval analýzu zdrojů, které jsou na projektu zainteresovány. Poté 
následovala analýza nákladů na projekt, kde jsem sestavil přibližný rozpočet projektu, 
který je pro projektového manažera velmi důležitý. Jako poslední jsem se blíže věnoval 
analýze rizik projektu, kterou jsem zpracoval pomocí metody RIPRAN. 
V poslední části mé bakalářské práce se věnuji vlastním návrhům řešení k jednotlivým 
analýzám, kde se zabývám možnostmi úpravy projektu či možnostmi optimalizace. 
Celý projekt jsem zasadil do prostředí programu Microsoft Project, který využívám 
hlavně k tvorbě Ganttova diagramu pro časovou analýzu nebo k přidělení a správě 
zdrojů projektu a z toho vycházející tvorba rozpočtu projektu. 
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1 Teoretická východiska práce 
Teoretická část bakalářské práce vysvětluje teoretické pojmy z oblasti metod 
projektového řízení. V této části se tedy seznámíme s projektem, projektovým řízením, 
metodou WBS, řízením rizik a dalšími. Na závěr teoretické části se věnuji představení 
počítačových programů, které využívám v bakalářské práci. 
 
1.1 Projekt 
Pro potřeby mé bakalářské práce je projekt chápán jako prostorově a časově ohraničený 
soubor činností, který vznikl za účelem dosažení daného cíle při zadaných zdrojích, 
nákladech, čase a kvalitě [1, s. 13]. 
Dále je důležité říci, že projekt je jednorázový proces, který směřuje k dosažní 
stanovených cílů. Během tohoto procesu prochází řadou etap a fází během kterých se 
mění činnosti (úkoly), organizace i zdroje [1, s. 13]. 
Pro projekt také existuje několik podmínek: 
· trvání projektu je časově omezeno 
· projekt má jen jeden výsledek 
· projekt je nad rámec běžné podnikatelské činnosti 
· zdroje pro potřeb projektu jsou limitovány 
· není zaručen úspěch projektu 
· výsledek projektu musí sloužit po celou dobu zadanou zadavatelem [1] 
 
1.2 Projektové řízení 
Projektové řízení je relativně nový (50. léta 20. století) způsob, jak řídit dnešní 
společnosti. Projektové řízení vzniklo na základě snahy Ministerstva obrany USA 
navrhnout nástroje pro řízení složitých zbrojních systémů. Z tohoto odvětví se potom 
projektové řízení rozšířilo do všech oblastí průmyslu a nyní se s projektovým řízením 
v nějaké podobě setkáme v každé moderní společnosti. To je dáno tím, že společnosti se 
snaží o co největší efektivitu práce a bez kvalitního projektového řízení se potřebné 
efektivity dosahuje velmi obtížně [2, s. 3]. 
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Projektové řízení je tedy způsob, jak řídit dílčí relativně krátkodobé aktivity, které mají 
určitý počet počátečních a koncových bodů, obvykle mají daný rozpočet a přesně 
stanovená kritéria a podmínky [2, s. 3]. 
Lze říci, že projektové řízení se skládá ze dvou částí: technickou část a manažerskou 
část. Technickou část tvoří zejména analytické nástroje, které projektovému manažerovi 
umožňují monitorovat, vyhodnocovat, sledovat a řídit daný projekt. Druhou část 
projektového řízení tvoří část manažerská. Tato část je pro projektového manažera 
nejvíce problematická a to hlavně z důvodu lidského faktoru – projektový manažer musí 
řešit konflikty, budovat týmy, zajistit potřebné školení, musí umět motivovat a 
vyjednávat [2, s. 4]. 
 
1.3 Hierarchická struktura činností (WBS) 
Hierarchická struktura činností (WBS – Work Breakdown Structure) je základní a 
nejspíše i nejdůležitější metoda projektového managementu. Pomocí této metody si 
můžeme snadno rozdělit projekt do pracovních částí, úkolů nebo činností. Jedná se o 
celkem jednoduchou metodu, která nám má zajistit, aby všechny požadované 
projektové činnosti byly logicky identifikovány a propojeny. Pokud je WBS provedena 
správně je to dobrý základ pro projektové plánování, stanovení termínů, rozpočet a 
controlling [3, s. 71]. 
 
Postup tvorby WBS 
Vypracování WBS je vlastně vypracování postupového diagramu ve kterém začneme 
s projektem a jeho rozkladem do menších částí do doby, než bude dosaženo potřebné 
úrovně detailu. Je nutné si uvědomit, že tento proces je lineární a vyžaduje, aby každý 
jednotlivý krok byl v sekvenci (správném pořadí), měl logiku a byl na vhodné úrovni 
detailu [2, s. 65]. 
 
Jednotlivé úrovně WBS 
Název projektu je vždy uveden jako první úroveň WBS. Druhá úroveň se skládá 
z hlavních subsystémů projektu. Jako subsystém je pojmenována skupina činností, které 
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se dají logicky přiřadit pod daný název subsystému. Každá druhá úroveň se dále může 
skládat z jednoho či několika hlavních úkolů/činností. Tyto činnosti jsou pro nás 
činnosti třetí úrovně. A opět můžeme pokračovat v rozkladu třetích činností na tzv. 
„Dílčí úkoly“, které již tvoří úroveň čtvrtou. Pro většinu projektů si vystačíme s pěti 
úrovněmi, kde pátou úrovní jsou „Pracovní balíky“ [2, s. 64]. 
 
Typy vstupů WBS 
Typy vstupů WBS jsou velmi důležitou částí, protože si ji mnoho projektových 
manažerů i autorů publikací nevysvětluje správně. Je nutné si uvědomit, že první tři 
úrovně WBS jsou čistě manažerské úrovně. To znamená, že každá tato úroveň 
představuje úroveň řízení a ne úroveň, na které se dokončuje daná/skutečná práce. Tato 
práce se sleduje a vyhodnocuje až v dalších úrovních, které již nejsou manažerské, ale 
technické (viz. tabulka 1) [2, s. 65]. 
 
Tabulka 1 - Typy úrovní WBS  
Číslování Popis Úrovně Typ 
1.0 Název projektu 1 Manažerský 
1.1 Subsystém hlavního projektu 2 Manažerský 
1.1.1 Úkol 3 Manažerský 
1.1.1.1 Dílčí úkol 4 Technický 
1.1.1.1.1 Pracovní balík 5 Technický 
1.1.1.1.1.1 Komponenty 6 Technický 
Zdroj: [2, s. 62] 
Plánovací formát je odvozen z plánovací praxe každé úrovně projektu tak, aby je 
vymezil mezi sebou a aby bylo možno každou úroveň identifikovat. Jedná se o 
nejpoužívanější zobrazení metody WBS [2, s. 60]. 
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Osnova pro plánovací formát WBS: 
1.0 Název projektu 
1.1 Subsystém 1 hlavního projektu 
1.1.1 Úkol 1 
1.1.1.1 Dílčí úkol 1 
1.1.1.1.1 Pracovní balík 1 
1.1.2 Úkol 2 
1.1.2.1 Dílčí úkol 1 
1.1.2.2 Dílčí úkol 2 
1.1.2.2.1 Pracovní balík 1 
1.1.2.2.2 Pracovní balík 2 
1.2 Subsystém 2 hlavního projektu 
1.2.1 Úkol 1 
1.2.1.1 Dílčí úkol 1 
1.2.1.1.1 Pracovní balík 1 
1.2.1.1.1.1 Komponenty 
1.3 Subsystém 3 hlavního projektu 
Zdroj: [2, s. 60] 
 
1.4 Řízení rizik 
Hned na úvod bych rád uvedl, že z pohledu projektového řízení je riziko chápáno 
jednak jako negativní událost (ohrožení), tak i událost pozitivní (příležitost). Většinou 
se ale během projektového řízení setkáme s rizikem, které je chápáno ve smyslu 
události negativní [4, s. 77]. 
Každé riziko má svoji hodnotu. Tato hodnota se vypočte jako součin pravděpodobnosti, 
že riziko nastane a hodnoty předpokládané škody: ?? ? ? ? ? 
kde HR je hodnota konkrétního případu rizika; 
 P je hodnota pravděpodobnosti, se kterou riziko nastane; 
 Š je hodnota škody, kterou riziko způsobí v případě, že nastane 
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I když se s riziky pracuje neustále, jejich komplexní analýza je možná až vypracování 
jednotlivých částí plánu projektu. 
 
Analýza rizik v projektu vždy probíhá následujícím způsobem: 
1. Identifikace rizik projektu 
Zde se snažíme zjistit, jaká rizika nám v projektu hrozí. Není možné sestavit 
kompletní seznam všech nebezpečí, která nám hrozí, ale snažíme se sestavit 
seznam těch největších. V této části se často vychází ze zkušeností jednotlivých 
členů týmu, ale i ze zkušeností z předešlých projektů [4, s. 77]. 
2. Posouzení rizik projektu 
V této části se snažíme odhadnout, s jakou pravděpodobností nám nastanou 
rizika, která jsme si určili v předešlé části. Dále se zde pokoušíme odhadnout i 
případné dopady na projekt (finanční škody, časové prodlevy) [4, s. 77]. 
3. Odezva na zjištěná rizika projektu 
V poslední části analýzy rizik již navrhujeme reakci a řešení případného rizika. 
Cílem této fáze je snížit celkovou hodnotu všech rizik na takovou úroveň, při 
které by byl projekt úspěšný [4, s. 77]. 
 
Metoda RIPRAN 
Metoda RIPRAN je pro analýzu rizik vhodná tehdy, pokud máme k projektu dostatek 
informací a statistických podkladů. Nezbytně nutné jsou zde i zkušenosti z již 
ukončených projektů a celkové zkušenosti projektového manažera [4, s. 80]. 
Metoda RIPRAN se skládá ze 4 základních kroků: 
1. identifikace nebezpečí 
2. kvantifikace rizik 
3. reakce na rizika 
4. celkové posouzení rizik 
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Identifikace nebezpečí 
Nejprve se projektový manažer (nebo projektový tým) snaží identifikovat nejdůležitější 
rizika, která mohou projekt ohrozit. Zjištěná rizika se zapisují do přehledné tabulky, 
která se v dalších krocích dále upravuje a rozšiřuje [4, s. 80]. 
Tabulka 2 - Identifikace nebezpečí metodou RIPRAN 
Číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 
1. Porucha mechanizace Porucha zatahovací 
soupravy 
Jedná se o vážnější 
poruchu, kterou nelze 
opravit na místě 
2. … … … 
Zdroj: [4, s. 79] 
Kvantifikace rizik 
V následující fázi se provádí tzv. kvantifikace rizika. Ke každému identifikovanému 
riziku se určí pravděpodobnost, se kterou scénář nastane a odhadne se hodnota dopadu 
scénáře na projekt. Jako poslední krok této fáze se vypočte hodnota rizika (v Kč) podle 
následujícího vzorce: [4, s. 81] ????????????? ? ?????????????????????? ? ????????????? 
 
Reakce na rizika 
V tomto kroku metody RIPRAN se tabulka rizik rozšíří o opatření, která mají snížit 
hodnotu rizika na přijatelnou úroveň [4, s. 81]. 
 
Celkové posouzení rizik 
V posledním kroku se posoudí celková rizikovost projektu, a zda je možno přistoupit 
k samotné realizaci projektu. Pokud je rizikovost projektu vyhodnocena jako příliš 
vysoká, musí se přistoupit k opatření, které celkovou hodnotu rizikovosti projektu sníží 
na přijatelnou úroveň [4, s. 81]. 
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1.5 Síťová analýza 
Síťová analýza jsou metody a modely, které vycházejí ze síťových grafů a provádějí 
jednotlivé analýzy takto znázorněných projektů a to z hlediska času, zdrojů či nákladů. 
Síťová analýza patří mezi nejpoužívanější postupy projektového managementu [1, s. 
79]. 
Síťový graf 
Síťový graf je grafické znázornění, ve kterém jsou ve vazbě projektové činnosti a 
události. Cílem tohoto zobrazení je graficky znázornit jejich vzájemné závislosti. Každá 
činnost grafu má vazby s předcházejícími, následujícími i souběžnými činnostmi [3, s. 
84]. 
 
Existují tři základní typy síťových grafů: 
· Zobrazení činnosti na hraně 
· Zobrazení činnosti v uzlu 
· Zobrazení události v uzlu 
Dohodnuté grafické znázornění událostí a činností 
· EIN (označení události) 
· AOA (označení činnosti) 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Činnost 
Činnost 
Událost 
začátek činnosti konec činnosti 
 
 
Činnost 
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Vidíme, že činnosti (úkoly) jsou vždy znázorněny jako orientované hrany grafu, 
přičemž začátek šipky označuje začátek činnosti a hrot šipky označuje konec činnosti.  
Události jsou znázorněny jako uzavřené obrazce (ovál, kruh, čtverec, obdélník,…). 
Uvnitř těchto obrazců jsou také často umístěna čísla událostí, případně další čísla, která 
slouží k určení nejdříve možných a nejpozději přípustných termínů (viz. metoda CPM) 
[3, s. 86]. 
 
Ganttův diagram (Gantt Chart) 
Ganttův diagram slouží ke grafickému znázornění naplánovaných činností v čase. Jedná 
se o jednu z nejpoužívanějších grafických metod projektového managementu. Ganttův 
diagram je tvořen sloupci, které zobrazují časové období, ve kterém se projekt plánuje. 
Toto časové období se zobrazuje podle délky trvání a charakteristiky projektu – roky, 
měsíce, týdny, dny. V řádcích Ganttova diagramu se zobrazují jednotlivé činnosti a to 
v pořadí, které odpovídá jejich naplánované logické posloupnosti. Délka trvání činností 
je potom vztažena k časovému období [5]. 
  
Řádky Ganttova diagramu: činnosti, kroky, projekty, subprojekty 
Sloupce Ganttova diagramu: roky, měsíce, týdny, dny 
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1.6 Metoda CPM 
Metoda CPM (Critical Path Method) je jednou z nejstarších a nejpoužívanějších metod 
síťové analýzy. Tato metoda vznikla (stejně jako celý projektový management) v 50. 
letech 20. století v USA. Metoda CPM se používá k časové analýze projektu, který má 
deterministickou strukturu i deterministické časové ohodnocení činností. Tato metoda 
se tedy bude používat u projektů, u kterých jsme schopni odhadnout dobu trvání 
jednotlivých činností projektu [1, s. 85]. 
 
Značení použité při metodě CPM 
Abychom mohli metodu CPM použít, je nutné si zavést několik zkratek a označení: 
tij doba trvání činnosti (i,j) 
ti
(0)
 termín nejdříve možného začátku činnosti (i,j) 
tj
(0)
 termín nejdříve možného konce činnosti (i,j) 
ti
(1)
 termín nejpozději přípustného začátku činnosti (i,j) 
tj
(1)
 termín nejpozději přípustného konce činnosti (i,j) 
Ti
(0) nejdříve možný termín uzlu i 
Tj
(1) nejpozději přípustný termín uzlu i 
TP plánovaná délka trvání celého projektu 
 
Vstupní údaje jsou činnosti, které si pojmenujeme jako i a j, a doby trvání těchto 
činností, které si označíme jako tij. Metoda CPM spočívá v tom, že provádíme výpočet 
možných a přípustných začátků a konců (ti
(0)
, tj
(0)
, ti
(1)
, tj
(1)
) pro všechny činnosti grafu a 
termíny Ti
(0)
 a Tj
(1)
 pro všechny uzly grafu. Na základě vypočtených termínů se stanoví 
celkové časové rezervy a kritická cesta. V metodě CPM také můžeme počítat i několik 
druhů rezerv, které nám poskytnou další cenné informace a umožní nám ještě detailnější 
rozbor projektu [1, s. 86]. 
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Výpočet všech termínů probíhá ve dvou fázích. Při výpočtu vpřed  (od počátku projektu 
ke konci projektu) se vypočítávají nejdříve možné termíny (ti
(0)
, tj
(0)
 a Ti
(0)
). Abychom 
zjistili nejpozději přípustné termíny (ti
(1)
, tj
(1)
 a Tj
(1)), postupujeme tzv. výpočtem vzad 
(od konce projektu k začátku). 
 
Výpočet vpřed 
Nejprve si určíme nejdříve možný termín zahájení projektu, tj. všech činností 
začínajících v uzlu 1: ????? ?????? ? ? 
Dále si určíme nejdříve možné konce činností: ????? ? ????? ????  
Uzel se realizuje, když se realizují všechny činnosti, které do něj vstupují. Nejdříve 
možný termín realizace uzlu je tedy: ????? ? ??? ????? 
A jako poslední krok určíme pro další činnosti jejich nejdříve možné začátky: ????? ?????? 
 
Podle uvedených vzorců postupně určujeme nejdříve možné termíny všech činností a 
uzlů. Nejdříve možný termín dokončení celého projektu je uveden v termínu Tn
(0)
 [1, s. 
86]. 
 
Výpočet vzad 
Ze všeho nejdřív si musíme určit nejpozději přípustný konec projektu. To proveden 
jednoduchým výpočtem pomocí vzorce: ????? ? ????? ?????? 
kde hodnotu ????? jsme zjistili jako při posledním kroku při výpočtu vpřed (viz. výše) 
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Následuje výpočet zbývajících nejpozději přípustných termínů dalších činností a uzlů. 
Tento výpočet provedeme pomocí následujících vzorců: ????? ? ????? ? ???  
 ????? ? ???????? 
 ????? ?????? 
 
Na základě vypočtených hodnot jednotlivých termínů můžeme stanovit celkové časové 
rezervy RCij a to pro všechny činnosti. Hodnoty RCij určují časovou rezervu, kterou je 
možno čerpat u jednotlivých činností (i, j), aniž by se prodloužil termín nejdříve 
možného dokončení celého projektu ?????, který je pro projekt klíčový [1, s. 87]. 
 
1.7 Kritická cesta 
Kritická cesta je nejdelší možná cesta z počátečního bodu grafu do koncového bodu 
grafu a každý projekt má minimálně jednu kritickou cestu. Kritická cesta je tvořena 
činnostmi, na které by se měl projektový manažer nejvíce zaměřit, protože jakákoli 
změna se projeví na termínu dokončení celého projektu, protože termín ukončení 
poslední činnosti na kritické cestě je termínem ukončení celého projektu. 
Pro činnosti na kritické cestě platí, že jejich celková časová rezerva (a tedy i volná 
časová rezerva) je rovna nule. Kritická cesta se promítá do časového plánování a řízení 
projektu prakticky ve všech fázích životního cyklu projektu [6]. 
Zákony kritické cesty: 
· Zpoždění úkolu na kritické cestě se stoprocentně promítá do zpoždění projektu 
jako celku. 
· Zrychlení prací na úkolu ležícím na kritické cestě zkracuje trvání projektu jako 
celku. 
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· Díky prvním dvěma aspektům lze rozlišit prioritu úkolů (priorita kritického 
úkolu je vyšší než priorita nekritického úkolu) [6]. 
1.8 Logický rámec 
Metoda logického rámce je jednou z nejrozšířenějších metod projektového 
managementu v České republice. Jedná se o velmi jednoduchou a přehlednou metodu, 
která slouží jako pomůcka pro stanovování cílů a jako podpora pro jejich dosahování [4, 
s. 64]. 
 
„Hlavním aspektem je efekt sladění úhlů pohledu na problematiku všemi 
zainteresovanými stranami“ [4, s. 64]. 
 
Princip metody logického rámce je skutečnost, že základní parametry projektu jsou 
vzájemně logicky provázány. To je dále doplněno potřebou měřitelnosti výsledků, práce 
v týmu a o systémový přístup. 
 
Tabulka 3 - Logický rámec 
Záměr 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření 
Rizika 
Hlavní cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření 
Rizika 
Výstupy Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření 
Rizika 
Klíčové činnosti Zdroje (peníze, 
lidé,…) 
Časový rámec 
činností 
Rizika 
Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se Předběžné podmínky 
Zdroj: [4, s. 64] 
 
 
1.9 Softwarová podpora pro projektový management 
Při řízení projektů se používají zejména matematické a statistické nástroje, případně 
grafické metody a techniky. Jejich použití je u zejména obsáhlých a náročných projektů 
pro projektového manažera velmi administrativně náročné. Tento fakt stojí za vznikem 
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programů, které mají za cíl ulehčit, zjednodušit a zefektivnit práci projektového 
manažera a využít to nejlepší z jednotlivých metod projektového managementu.  
Na trhu je celá řada programů – od jednoduchých až po velmi komplikované a 
komplexní. Drtivá většina programů poskytuje projektovému manažerovi podporu 
v následujících oblastech: [7, s. 50] 
· Plánování, monitorování a koordinace jednotlivých částí projektu. Většina 
programů nabízí plánovací funkce a nástroje, které využívají například metody 
PERT, CPM a PDM a to včetně doplňujících informací a časových 
charakteristik [7, s. 51]. 
· Grafické zobrazení, přehledné dokumentace podkladů a relativně jednoduché 
údržby a to i u obsáhlých diagramů 
· Ladění potřeb personálního pokrytí jednotlivých činností a optimální rozvržení 
specialistů [7, s. 51]. 
· Podpora celé řady nejrůznějších analýz, včetně optimalizace časových a 
nákladových aspektů projektu [7, s. 51]. 
· Přehledné podklady pro controlling a reporting, snadná tvorba celých sestav 
· Vzájemná koordinace projektových manažerů, projektů i jednotlivých programů 
[7, s. 51]. 
Klasifikace softwarových nástrojů 
1. Jednoduché programy pro vedení projektu. Většinou zde nejsou přítomny 
analytické nástroje či automatické nástroje pro úpravu projektu při změnách 
projektu [7, s. 51]. 
2. Středně vybavené programové balíky, které obsahují celou řadu užitečných 
funkcí pro plánování a optimalizaci projektu, ale chybí zde funkce pro náročné 
automatické úlohy a kontroly [7, s. 51]. 
3. Plně vybavené programové balíky, které obsahují všechny nástroje potřebné pro 
plánování, optimalizaci i kontrolu. Tyto programy umožňují provádět všechny 
výše uvedené nástroje i při současném vedení více projektů [7, s. 51]. 
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Microsoft Project 
Jedním z nejpoužívanějších, nejdostupnějších a nejlepších programů pro projektového 
manažera je určitě produkt společnosti Microsoft, a sice Microsoft Project. Tento 
program prošel (jako všechny produkty řady Office) postupným vývojem. Nejnovějším 
zástupce Microsoft Project je verze Microsoft Project 2010 a to ve dvou verzích – 
Standart a Professional [7, s. 52]. 
Aplikace Microsoft Project slouží hlavně k podpoře projektového řízení – umožňuje 
jednoduchou správu činností (úkolů), správu zdrojů (nákladů) a také k monitorování 
aktuálního stavu projektu. 
Svým rozsahem bych Microsoft Project zařadil do 3. kategorie – plně vybavené 
programové balíky.  
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2 Analýza problému a současné situace 
V této části se nejprve věnuji představení společnosti ELEKTROTRANS a.s., u které 
svoji bakalářskou práci zpracovávám, její historii a organizační struktuře. Dále zde 
uvádím aktuální stav plánování projektů a úvod do konkrétního projektu, který tvoří 
stěžejní část mé práce. V této kapitole také tento projekt dále analyzuji pomocí 
vybraných metod a technik projektového řízení. 
 
2.1 Základní informace o společnosti 
Název firmy: ELEKTROTRANS a.s. 
Právní forma: akciová společnost 
Sídlo: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 
Počet zaměstnanců: 120 
Předmět podnikání: Výstavba, opravy a rekonstrukce vedení a rozvoden 110, 220 a 
400 kV. 
 
 
 
 
  
Obrázek 1 - Logo společnosti ELEKTROTRANS a.s. [8] 
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2.2 Historie společnosti 
Akciová společnost ELEKTROTRANS a.s. vznikla 25. 3. 1998 a je zapsána v 
obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu B 
(vložka 5283). Základní kapitál společnosti je v současné době 10 mil. Kč.  
Společnost si za čas svého působení vybudovala uznávané postavení na českém elektro-
montážním trhu. ELEKTROTRANS a. s. i nadále usiluje o upevnění svého místa na 
trhu komplexními službami. Cílem společnosti je stát se strategickým dodavatelem pro 
všechny rozvodné energetické akciové společnosti a ČEPS, a.s. 
Vývoj společnosti od jejího vzniku byl velmi dynamický. Pro zajištění tohoto vývoje a 
finanční stability společnosti byl v průběhu roku 1998 akcionáři navýšen základní 
kapitál společnosti z 3 mil. Kč na 10 mil. Kč. Společnost v roce 1998 vykázala mírný 
zisk (1 mil. Kč). V roce 1999 bylo dosaženo obratu přes 160 mil. Kč a hodnoty aktiv na 
konci roku ve výši 51 mil. Kč. Nižší míra zisku v letech 1999 a 2000 byla zapříčiněna 
především nutností technického a technologického dovybavení firmy. 
Nejvyššího obratu bylo dosaženo v roce 2001 (250 mil. Kč). Úvěrový rámec byl, díky 
velmi pozitivnímu hodnocení společnosti bankami (ČSOB, GE Capital), v roce 2001 
rozšířen na 23 mil. Kč, čímž bylo zabezpečeno vyrovnávání cash flow i při tak finančně 
náročných zakázkách, které v průběhu roku 2001 společnost ELEKTROTRANS a. s. 
realizovala. 
V roce 2002 společnost očekávala nižší obrat než v roce 2001 a to hlavně kvůli nižší 
poptávce na trhu a přizpůsobila tomu své ekonomické chování. Zdrojem financování 
činnosti společnosti je i nadále jednak vlastní kapitál, nerozdělený zisk dosažený za 
celou dobu existence společnosti a úvěry poskytnuté bankami, které i nadále hodnotí 
společnost velmi vysoko [8]. 
 
2.3 Organizační struktura společnosti 
Společnost ELEKTROTRANS a.s. je od 1. 1. 2008 členem jedné z nejvýznamnějších 
nadnárodních skupin VINCI, která integruje společnosti z oblasti stavebnictví, 
energetiky a služeb ve více než 100 zemích celého světa s obratem přibližně 32 mld. 
EUR. V současné době zaměstnává přes 162.000 lidí [8].  
Organizační strukturu společnosti můžeme vidět na obrázku č. 2. 
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2.4 Současná situace plánování projektů ve společnosti 
Současná situace plánování projektů ve společnosti ELEKTROTRANS a.s. je taková, 
že se ve velké míře spoléhá na zkušenosti a již uskutečněné projekty a téměř se 
nevyužívají pokročilé metody projektového řízení. Během svého působení v této 
společnosti, jsem pozoroval a sbíral informace a zjistil jsem, že se při plánování a 
realizaci projektů vychází hlavně z již ukončených projektů, ze zkušeností projektových 
manažerů (na jednotlivých úrovních) a při plánování se využívají poupravené techniky 
projektového řízení, které patří k těm základnějším. Jako podpůrný software se ve 
společnosti ELEKTROTRANS a.s. zaváděl produkt společnosti Microsoft Corporation 
– Microsoft Project ve verzi 2010, nicméně se zatím tento program neuchytil a to hlavně 
kvůli nedostatečnému proškolení projektových manažerů na jednotlivých úrovních 
řízení projektu, a také proto, že projekty v současném stavu je obtížné zpracovat 
v prostředí programu Microsoft Project.  
Vyšší management společnosti si je tohoto faktu vědom a proto se snaží zajistit 
potřebné proškolení a také se postupně pracuje na úpravě plánování projektů tak, aby 
aplikace Microsoft Project sloužila jako podpora pro řízení projektů. 
Jako softwarová podpora pro řízení projektů se zatím využívá tabulkový procesor 
Microsoft Excel ve verzi 2010, ve kterém jsou vypracovány tabulky pro harmonogramy 
a další techniky pro řízení projektů. 
 
Hlavní důvody zavádění Microsoft Project jsou následující:  
1. klíčový zákazníci (ČEZ a.s., ČEPS a.s.) si přejí mít zpracované projekty v této 
aplikaci 
2. odpovědní lidé potřebují mít co nejpřesnější přehled o probíhajících projektech 
3. společnost se snaží optimalizovat svoji činnost tak, aby obstála v konkurenčním 
boji 
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2.5 Úvod do projektu 
Projektem pro moji bakalářskou práci je tedy zakázka na rekonstrukci vedení velmi 
vysokého napětí (VVN – 220kV) – výměna 3 ks nosných stožárů1 včetně výzbroje. 
Na obrázku č. 3 vidíme, jaké stožáry jsou v projektu rekonstruovány. 
Tento projekt zpracovávám z pozice asistenta projektového manažera, který je za tento 
projekt zodpovědný a který jej reálně připravuje a řídí. Mým úkolem je tedy poskytnout 
mu relevantní informace a nabídnout mu podrobnější pohled na řízení daného projektu.  
Společnost ELEKTROTRANS a.s. si nepřeje zveřejnit konkrétní umístění a další 
informace, které by vedly k identifikaci celého projektu. To samozřejmě respektuji a 
v bakalářské práci bude tento fakt zohledněn. 
                                                 
1
 Nosné stožáry (N) – Jedná se o mezilehlé stožáry přímé trasy, na kterých jsou vodiče 
zavěšeny pomocí svislých izolátorových závěsů. Vodorovné složky tahů vodičů se na 
izolátorech ruší, takže stožár ve směru vedení je namáhán vodorovnou silou jen od tlaku 
větru na stožár. (Zdroj: [11]) 
 
Obrázek 2 - Organizační struktura společnosti [8] 
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Obrázek 3 - Nosný stožár VVN [9] 
2.6 Plán projektu 
V následující kapitole představuji celý projekt a zároveň jej rozděluji do několika fází. 
Každá fáze je zvýrazněna kurzívou a je psána v uvozovkách. Na tento popis projektu 
navazuje metoda WBS, která mi bude sloužit jako základní kámen pro další metody a 
techniky projektového řízení. 
Celý projekt začíná poptávkou na zhotovení dokumentace. Tato poptávka přijde od 
zákazníka do společnosti ELEKTROTRANS a.s. a začíná se zpracovávat. Jako první 
krok se vypracuje projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Vypracování této 
projektové dokumentace, která obsahuje všechny náležitosti daného projektu, trvá 
přibližně 20 dní. Projektová dokumentace je předána zákazníkovi, který si nyní vybírá, 
kdo bude danou zakázku realizovat. Všechny dosud uvedené činnosti jsem pojmenoval 
jako „Předrealizační fázi projektu“.  
Pro další práci na projektu předpokládejme, že si zákazník zvolil pro realizaci projektu 
společnost ELEKTROTRANS a.s.. Nyní začíná fáze, kterou jsem nazval „Příprava na 
realizaci projektu“. Jako první je tedy poptávka na realizaci rekonstrukce. Tato 
poptávka se zpracuje a zákazníkovi se předloží nabídka realizační ceny a zjednodušený 
harmonogram prací, který je pro zákazníka často klíčový. Následuje vyhotovení 
smlouvy o dílo (dále uváděna jako SoD) a vypracuje se podrobnější harmonogram prací 
pro realizaci – podle tohoto harmonogramu se bude projekt realizovat.  
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Vypracováním harmonogramu prací se ukončuje tato fáze projektu a začíná další, 
kterou jsem nazval „Zajištění zdrojů“. Tato fáze má dvě hlavní činnosti, a sice 
objednání materiálu na stavbu a zajištění pracovní síly a potřebné mechanizace.  
Následuje fáze, kterou jsem pojmenoval jako „Příprava stavby“. V této fázi se 
připravuje staveniště, rekonstrukce se ohlašuje odpovědným úřadům a majitelům 
pozemků, a dochází k přesunu materiálu a mechanizace na místo stavby. Samotné práce 
začínají až v momentě, kdy je staveniště kompletně připraveno  
Nejprve je nutné provést fázi „Demontáž stávajícího vedení“. Během této fáze je 
stávající vedení postupně rozebráno a stavba je připravena na další fázi.  
Následuje fáze nazvaná „Montáž nového vedení“. Tato část je poměrně rozsáhlá a 
určitě bych zde zdůraznil důležitost kontrol, které jsou pro každý podobný projekt 
nezbytné.  
Po této fázi se dostáváme k předposlední fázi nazvané „Závěrečné práce“. V této části 
se věnujeme ukončení projektu, odvozu mechanizace a úklidu staveniště.  
Jako poslední fázi jsem určil „Ukončení projektu“, která obsahuje pouze jednu činnost 
a to předání hotového díla objednateli. 
 
2.7 Identifikační listina projektu 
Identifikační listina projektu může mít různou formu a v podstatě se jedná o dokument, 
který obsahuje klíčové informace o projektu jako je například termín zahájení projektu, 
předpokládaný termín dokončení apod. Identifikační listina projektu je často doplněna o 
další dokumenty, jako je například přehled milníků projektu nebo předpokládaný 
rozpočet projektu. 
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Tabulka 4 - Identifikační listina projektu 
Identifikační listina projektu číslo R123706 
Typ Rekonstrukce 
Název projektu Rekonstrukce 3 nosných stožárů velmi vysokého napětí 
Velmi vysoké napětí 220 kV 
Hlavní cíle projektu 
Demontáž stávajícího vedení a jeho odvoz na skládku. 
Montáž nové konstrukce stožárů. 
Investor ČEPS, a.s. 
Předpokládaná doba realizace 38 dní 
Datum zahájení 1. 8. 2012 
Datum ukončení* 21. 9. 2012 
Předpokládané náklady 3 331 419 Kč 
Projektový manažer Ing. Michal Basák 
Zhotovil David Exl 
  
Datum: 20. 4. 2012 
Poznámka: identifikační listinu je možno doplnit a celou 
řadu dalších údajů, jako jsou například zdroje či 
předpokládaný zisk. *Předpokládané datum ukončení  
Zdroj: vlastní zpracování 
Milníky projektu 
Přehled milníků projektu je často součástí identifikační listiny projektu. Celý projekt se 
rozdělí na několik fází, které jsou milníky projektu. Podle časové analýzy a zkušeností 
se každý milník doplní o termín milníku, což představuje časový údaj, ve kterém bude 
ta daná fáze projektu probíhat. Uvedené termíny milníků jsou orientační. 
 
Tabulka 5- Přehled milníků projektu  
Název milníku Termín milníku 
Zahájení projektu 1. 8. 2012 
Zajištění zdrojů 10. 8. 2012 – 14. 8. 2012 
Příprava stavby 10. 8. 2012 – 23. 8. 2012 
Demontáž stávajícího vedení 15. 8. 2012 – 22. 8. 2012 
Montáž nového vedení 23. 8. 2012 – 19. 9. 2012 
Závěrečné práce 14. 9. 2012 – 20. 9. 2012 
Ukončení projektu 21. 9. 2012 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Časová řada v aplikaci Microsoft Project 
Pokud projekt zpracováváme v aplikaci Microsoft Project, tak zde existuje funkce 
nazvaná Časová řada. Tato funkce umožňuje zobrazit na časové řadě důležité činnosti, 
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milníky, sdružené úkoly atd. Časovou řadu lze poté zobrazit přímo na pracovní ploše 
aplikace a tak ji mít stále na očích. Časovou řadu považuji za velmi jednoduchou a 
užitečnou pomůcku, která projektovému manažerovi pomáhá v rychlé orientaci 
v projektu. 
 
Obrázek 4 - Časová řada z programu Microsoft Project (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
2.8 Metoda logického rámce 
Jako první metodu projektového řízení použiji metodu logického rámce. Tato metoda 
nám představí projekt v přehledné formě a umožní nám celkový pohled na projekt. Dále 
si pomocí metody logického rámce určím cíle projektu a poslouží mi jako podpora pro 
další metody, které budu dále na projekt aplikovat. Metodu logického rámce jsem 
zpracoval do tabulky č. 6 
 
2.9 Metoda WBS 
Abych dodržel správnou strukturu WBS, navrhl jsem ještě dvě manažerské úrovně. 
Celý projekt tedy zasadím do většího celku, kterým pro mě bude Rekonstrukce vedení 
VVN. Tento celek by byl ve WBS na stejné úrovni jako například Výstavba vedení 
VVN (kterému se ovšem v práci nevěnuji). Jako následující úroveň volím můj konkrétní 
projekt, a sice „Rekonstrukci 3 stožárů VVN“. Jako poslední manažerskou úrovní jsou 
pro mě již jednotlivé fáze z předchozí kapitoly. Na této úrovni ještě nedochází 
k samotné realizaci činností, jedná se o logické celky navržené tak, aby se dalo určit 
odpovědnosti a zajistila se kontinuita celého projektu. Na obrázku č. 5 jsem znázornil, 
jak jsem si navrhl jednotlivé manažerské úrovně projektu. Zároveň jsem také 
vypracoval podrobnou WBS projektu, kterou lze nalézt v přílohách (viz. Příloha 1) 
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Tabulka 6 - Logický rámec projektu  
 Popis 
Ověřitelné 
ukazatele 
Způsob ověření Rizika 
Záměr Úspěšná 
rekonstrukce 
· Harmonogram 
prací 
· Rozpočet 
projektu 
· Žádný úraz 
· Dokumentace 
k projektu 
· Harmonogram 
projektu 
· Rozpočet 
k projektu 
· Prodloužení 
doby trvání 
projektu 
· Zvýšení 
nákladů 
 
Cíl 
Dodržení 
termínů 
projektu 
Harmonogram 
prací 
· Kontrola práce 
· Průběžná 
komunikace mezi 
stavbyvedoucím a 
projektovým 
manažerem 
· Chyba 
v projektov
é 
dokumenta
ci 
· Počasí 
Konkrétní 
výstupy 
projektu 
· Demontáž 
starého 
vedení 
· Montáž 
nového 
vedení 
· Rozřezání 
starého vedení 
a jeho odvoz na 
skládku 
· Montáž nových 
stožárů a jejich 
postavení 
 
· Dokumentace ze 
skládky 
· Dokumentace 
projektu 
· Fotodokumentace 
· Porucha 
mechaniza
ce 
· Zpoždění 
dodávky 
materiálu 
· Nemoc 
· Úraz 
Klíčové 
činnosti 
· Příprava 
realizace 
projektu 
· Zajištění 
zdrojů 
projektu 
· Demontáž 
stožárů 
· Montáž 
stožárů 
· Ukončení 
projektu 
· Ukončené 
činnosti 
· Práce na 
činnostech 
· Využití zdrojů 
· Pravidelné 
checklisty 
· Výkazy práce 
· Výkazy používání 
mechanizace 
· Zpoždění 
činností 
· Nemoc 
· Porucha 
mechanizac
e 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 5 - Manažerské úrovně WBS projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
WBS projektu zpracovaná v programu Microsoft Project: 
Metodu WBS jsem využil i při zpracování projektu v aplikaci Microsoft Project. Na 
obrázku č. 6 vidíme, jak metoda WBS v této aplikaci vypadá (jedná se o druhý sloupec 
tabulky). 
 
 
Obrázek 6 - WBS projektu v Microsoft Project (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rekonstukce 
vedení VVN
Rekonstrukce 
konkrétních 3 
stožárů VVN
Příprava 
realizace 
projektu
Zajištění zdrojů
Příprava 
stavby
Demontáž 
stávajícího 
vedení
Montáž 
nového vedení
Závěrečné 
práce
Ukončení 
projektu
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2.10 Časová analýza projektu 
V této části se budu věnovat časové analýze projektu, která je pro tento typ projektu 
jednou z nejdůležitějších. Obecně lze říci, že v projektech, které se zaměřují na obory 
stavebnictví, rekonstrukce, výstavby atd., je vždy jedním z nejdůležitějších údajů termín 
dokončení projektu. Často se jedná právě o termín nejdůležitější a případné riziko 
zpoždění tohoto termínu se řeší i za cenu zvýšení nákladů na projekt. Pro časovou 
analýzu jsou nezbytně nutná data ohledně jednotlivých činností projektu. Všechna 
potřebná data jsem získal od projektového manažera a jsou uvedeny v tabulce č. 7. 
 
Tabulka 7 - Seznam činností pro časovou analýzu  
Činnost Název činnosti Předcházející Následující 
Doba 
trvání 
A Příprava realizace projektu x B 7 
B Harmonogram prací pro realizaci A C;D;E;F 0,5 
C Objednávka materiálu na stavbu B I 2 
D Zajištění pracovní síly a mechanizačních prostředků B H 2 
E 
Ohlášení prací dotčeným úřadům a majitelům 
pozemků 
B G 2 
F Zřízení zařízení staveniště + hygienické zázemí B G 1 
G 
Zahájení stavby předávacím protokolem o předání 
stavby 
E;F H;I;M 1 
H Přesun mechanizace na místo stavby D;G J 1,5 
I Přesun materiálu na místo stavby C;G J 2 
J Vykládka materiálu H;I K 2 
K Kontrola dodávky materiálu J L 1 
L Třídění materiálu K S 1 
M Převzetí vypnutého a zajištěného vedení G N;O 0,5 
N Zakotvení krajních stožárů tíhovými kotvami M P 0,5 
O 
Rozsvorkování vodičů na rekonstruovaných 
stožárech 
M P 0,5 
P Snesení vodičů pomocí zatahovacích souprav N;O Q 1 
Q Demontáž izolátorových závěsů a armatur P R 0,5 
R Demontáž stávajících stožárů - rozřezání Q T,S 1 
S Montáž nových stožárů L,R U 15,5 
T Odvezení staré konstrukce na skládku R V 0,5 
U Odvoz mechanizace S V 1,5 
V Úklid staveniště a zařízení staveniště T;U W 1 
W Vyrovnání škod vzniklých při realizaci stavby V X 2 
X Předání hotového díla objednateli V;W - 1 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Seskupení činností: 
Při tvorbě síťového grafu jsem zjistil, že se v projektu nachází několik činností, které na 
sebe lineárně navazují. To znamená, že nám v tomto místě síťová analýza neposkytne 
žádné důležité informace a můžeme si tedy tyto činnosti seskupit do činnosti nadřazené. 
Tato úprava přispěje k větší přehlednosti celého grafu a můžeme se tak více soustředit 
na kritická místa. Jedná se činnosti číslo 1 (Příprava realizace projektu) a číslo 19 
(Montáž nových stožárů), do kterých jsem si seskupil odpovídající činnosti. Seskupení 
činností jsem znázornil v přehledné tabulce č. 8. 
Činnosti jsem si nahradil pouze pro síťový graf metody CPM, který jsem zpracovával 
ručně. V programu Microsoft Project již opět pracuji se všemi činnostmi, na které jsem 
si projekt rozdělil. 
 
Tabulka seskupených činností: 
Tabulka 8 - Nahrazené činnosti pro síťovou analýzu 
Příprava realizace projektu 
Poptávka na realizaci rekonstrukce 
Nabídka realizační ceny 
Vyhotovení SoD 
Montáž nových stožárů 
Montáž nových stožárů 
Nátěr nových stožárů 1. Vrstva 
Nátěr nových stožárů 2. Vrstva 
Nátěr nových stožárů 3. Vrstva 
Kontrola úplnosti montáže stožárů 
Vývoz nové konstrukce ze zařízení staveniště ke stožárovému místu 
Stavba nového stožáru autojeřábem 
Montáž nových izolátorových závěsů a armatur 
Protažení pomocných ocelových lanek mezi kotevními stožáry 
Protažení nových vodičů pomocí zatahovací soupravy 
Vyregulování tahů nových vodičů 
Ukončení nových vodičů na kotevních stožárech 
Zasvorkování vodičů na nosných stožárech 
Kontrola po montáži vodičů 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Metoda CPM 
Když jsem se rozhodoval, zda pro výpočet kritické cesty zvolím metodu PERT nebo 
metodu CPM, vyšel jsem ze skutečnosti, že tento typ projektu (rekonstrukce vedení) je 
ve společnosti ELEKTROTRANS a.s. na denním pořádku. To znamená, že jednak 
projektový manažer již má bohaté zkušenosti a přesnou představu o celém projektu a 
tudíž dokáže velmi přesně říci například dobu trvání jednotlivých činností, ale také 
existuje celá řada úspěšně realizovaných projektů, které vytvářejí určitou „vědomostní 
bázi“, ze které lze čerpat podklady pro projektové plánování. 
Z výše uvedených důvodů jsem se tedy rozhodl pro metodu CPM. Tato metoda spočívá 
ve vytvoření síťového grafu, nalezení kritické cesty projektu a vypočítání případných 
rezerv jednotlivých činností. 
 
Síťový graf 
Při tvorbě síťového grafu jsem postupoval následujícím způsobem: 
1. Vytvoření seznamu činností 
Nejprve jsem si vytvořil seznam činností, ze kterých se celý projekt skládá. Tyto 
činnosti jsou vedeny v tabulce č. 7. 
2. Hrano-hranová matice 
Dále jsem pokračoval vytvořením hrano-hranové matice. Tento krok jsem zpracoval 
v programu Microsoft Excel za využití pomocných funkcí. Z hrano-hranové matice 
jsem určil orientační počet řádů a odpovídajících činností. Hrano-rahnovou matici 
nalezneme na přiloženém CD v souboru hrano_hranova_matice.xlsx. 
3. Sestavení grafu 
Síťový graf jsem zpracoval v programu Dia, který je volně ke stažení. S tímto 
programem jsem se již setkal při zpracovávání seminárních prací během studia. Jedná se 
o profesionální program na tvorbu grafů a diagramů, jehož největší předností je 
jednoduchost ovládání a široké možnosti využití. 
Při samotném návrhu grafu jsem vyšel z informací, které mi poskytla hrano-hranová 
matice, a postupně jsem graf upravoval do finální podoby, která je znázorněna na 
obrázku č. 7. 
39 
 
Výsledný graf pro metodu CPM: 
 
 
Obrázek 7 - Graf metody CPM (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Informace ke grafu metody CPM 
Uzly grafu jsem ohodnotil čísly a jednotlivé činnosti písmeny abecedy. U každé činnosti 
je navíc zobrazena i délka trvání činnosti. U každého uzlu je navíc doplněn nejdříve 
možný termín a nejdříve přípustný termín uzlu. Graf ve větším měřítku je dostupný 
v přílohách (viz. Příloha 3) 
V grafu č. 7 vzniklo hned několik tzv. fiktivních činností. Jedná se o činnosti F1, F2, F3 
a F4. Tyto činnosti slouží pouze pro síťovou analýzu a to tak, aby byly zachovány 
podmínky následníků a předchůdců činností projektu. Tyto činnosti nepředstavují 
žádnou reálnou činnost v projektu a vždy mají nulovou dobu trvání. 
 
Kritická cesta projektu 
Pro určení kritické cesty projektu jsem použil výpočet dat v tabulce. V následující 
tabulce č. 9 v prvním sloupci vidíme jednotlivé činnosti, které jsou zobrazeny jako 
písmena abecedy. Ve druhé sloupci tabulky č. 9 je uvedeno, z jakého uzlu a do jakého 
uzlu daná činnost směřuje. Ve třetím sloupci je uvedena doba trvání činnosti ve dnech. 
Dále následují čtyři sloupce, ve kterých zjišťujeme následující termíny: začátek možný 
(ZM), konec možný (KM), začátek přípustný (ZP) a konec přípustný (KP). Na závěr je 
uvedeno, kolik činí celková časová rezerva činnosti (RC) ve dnech. 
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Tabulka 9 - Tabulka pro výpočet kritické cesty  
Činnost Uzel 
Doba 
trvání 
ZM KM ZP KP RC 
A 1-2 7 0 7 0 7 0 
B 2-3 0,5 7 7,5 7 7,5 0 
C 3-7 2 7,5 9,5 8,5 10,5 1 
D 3-6 2 7,5 9,5 8,5 10,5 1 
E 3-5 2 7,5 9,5 7,5 9,5 0 
F 3-4 1 7,5 8,5 8,5 9,5 1 
F1 4-5 0 8,5 8,5 9,5 9,5 1 
G 5-6 1 9,5 10,5 9,5 10,5 0 
F2 6-7 0 10,5 10,5 10,5 10,5 0 
H 6-8 1,5 10,5 12 11 12,5 0,5 
I 7-8 2 10,5 12,5 10,5 12,5 0 
J 8-12 2 12,5 14,5 12,5 14,5 0 
K 12-13 1 14,5 15,5 14,5 15,5 0 
L 13-17 1 15,5 16,5 15,5 16,5 0 
M 6-9 0,5 10,5 11 13 13,5 2,5 
N 9-11 0,5 11 11,5 13,5 14 2,5 
O 9-10 0,5 11 11,5 13,5 14 2,5 
F3 10-11 0 11,5 11,5 14 14 2,5 
P 11-14 1 11,5 12,5 14 15 2,5 
Q 14-15 0,5 12,5 13 15 15,5 2,5 
R 15-16 1 13 14 15,5 16,5 2,5 
F4 16-17 0 14 14 16,5 16,5 2,5 
S 17-18 15,5 16,5 32 16,5 32 0 
T 16-19 0,5 14 14,5 33 33,5 19 
U 18-19 1,5 32 33,5 32 33,5 0 
V 19-20 1 33,5 34,5 33,5 34,5 0 
W 20-12 2 34,5 36,5 34,5 36,5 0 
X 21-22 1 36,5 37,5 36,5 37,5 0 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Graf kritické cesty 
Všechna uvedená data z tabulky č. 9 jsem zanesl do grafu, který je uveden na obrázku č. 
8. Červenou barvou jsou znázorněny činnosti, které tvoří tzv. kritickou cestu. Tedy 
cestu grafem, která je z pohledu času nejdelší a tvoří tak předpokládanou dobu trvání 
celého projektu. Graf kritické cesty je ve větším měřítku uveden v přílohách (viz. 
Příloha 4) 
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Obrázek 8 - Kritická cesta projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Podrobnosti kritické cesty: 
Kritická cesta projektu vede přes uzly: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 12; 13; 17; 18; 19; 20; 21 a 22 
Kritickou cestu projektu tvoří činnosti: A, B, E, G, F2, I, J, K, L, S, U, V, W, X  
Délka kritické cesty má hodnotu 37,5 dne a to tedy znamená, že předpokládaný termín 
dokončení projektu je 37,5 dne od zahájení projektu. 
 
Ganttův diagram 
Pokud projektový manažer využije pro řízení projektu aplikaci Microsoft Project, stačí 
mu zadat činnosti projektu, jejich předpokládané délky trvání a ke každé činnosti 
doplnit i její předchůdce. Již při zadávání těchto údajů Microsoft Project průběžně 
vytváří Ganttův diagram, který je pro projektového manažera velmi cenný. Na obrázku 
č. 9 je zobrazeno prostředí aplikace Microsoft Project, na kterém je tabulka jednotlivých 
činností, u kterých je uvedena doba trvání a předchůdci jednotlivých činností. 
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Kritická cesta v Ganttovu diagramu 
Abychom si zobrazili kritickou cestu, musíme nyní zvolit možnost „Kritické úkoly“, 
která se nachází na záložce „Nástroje Ganttova diagramu“ na kartě „Styly pruhů“. 
Microsoft Project nám nyní zvýrazní v Ganttovu diagramu kritické úkoly. Kritickou 
cestu v Ganttovu diagramu lze vidět na obrázku č. 10.  
 
 
Obrázek 9 - Seznam činností pro Ganttův diagram (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 10 - Ganttův diagram projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Informace ke Ganttovu diagramu 
Uvedený Ganttův diagram na obrázku č. 10 má tyto vlastnosti: modře jsou zobrazeny 
nekritické činnosti, červeně jsou zobrazeny kritické činnosti, které nám tvoří kritickou 
cestu. U každé činnosti je doplněn popisek, aby bylo hned poznat, o kterou činnost se 
jedná pomocí metody WBS. 
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2.11 Analýza zdrojů projektu 
Analýza zdrojů projektu tvoří velmi důležitou část téměř u každého projektu, který je 
řízen pomocí metod a technik projektového řízení. Tato analýza poskytuje 
projektovému manažerovi informace o zdrojích, které jsou pro projekt k dispozici a 
umožní mu tyto zdroje přiřadit k jednotlivým činnostem. Na analýzu zdrojů dále 
navazuje tvorba analýzy nákladů. V projektu se nacházejí celkem tři skupiny zdrojů a 
sice „Lidské zdroje“, „Mechanizace“ a „Materiál“. 
 
Lidské zdroje: 
V této části se věnuji analýze lidských zdrojů. Na projektu je celkem zainteresováno 15 
zaměstnanců. Většinu tvoří zaměstnanci na pozici „Pracovník“, kteří provádějí 
samotnou rekonstrukci vedení. Poté je zde přítomen „Stavbyvedoucí“, který je na 
stavbě rekonstrukce přítomen po celou dobu trvání projektu a zodpovídá za projekt. 
Dále se na projektu podílí „Projektový manažer“ a zástupce „Obchodního oddělení“.  
V tabulce č. 10 jsem uvedl seznam všech zaměstnanců, kteří se na realizace projektu 
podílejí. Každého zaměstnance jsem pro lepší orientaci zařadil do pracovní skupiny a 
přiřadil mu specifický kód (zkratku). Kód zaměstnance jsem zavedl, protože Microsoft 
Project má omezený prostor pro zadávání zdrojů. U některých činností tedy nastalo, že 
jsem již nemohl zadávat další pracovníky z důvodu, že jsem překročil délku pole 
„Zdroje“, která je nastavena na 256 znaků. 
Dále jsem ke každému zaměstnanci doplnil náklady na zaměstnance, které jsem získal 
ve spolupráci s projektovým manažerem. Uvedená sazba je včetně všech nákladů na 
zaměstnance, jako jsou například: mzda, pojištění, daně, potřebné certifikace, další 
vzdělávání, rizikový příplatek atd.  
 
Mechanizace 
K realizaci projektu je zapotřebí nejen pracovní síly, ale také mechanizace. K demontáži 
a k montáži stožárů je kromě obvyklých mechanizačních prostředků, jako je například 
traktor nebo nákladní vůz, zapotřebí i speciálních brzdných souprav pro uchycení 
vodičů. U nákladů na mechanizaci je také velmi důležité, kde se nachází místo 
staveniště. Od toho se dále odvíjí náklady na použití mechanizace (náklady na pohonné 
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hmoty). Tento konkrétní projekt je realizován přibližně 70 km od hlavního města 
Prahy. V tabulce č. 11 je uvedena veškerá mechanizace, která je k realizaci projektu 
potřeba.  
 
Poznámky k mechanizaci: 
· Společnost si z výše uvedené mechanizace pronajímá Autojeřáb LIEBHERR od 
společnosti Hanyš - Jeřábnické práce, s.r.o. [10]. a traktor, který je zajištěn od 
místních z blízké vesnice. Ostatní mechanizace je již v režii společnosti 
ELEKTROTRANS a.s.  
· K dopravě osob na staveniště i mezi jednotlivými stožárovými místy slouží 3 
terénní vozy, které jsou majetkem společnosti ELEKTROTRANS a.s. 
· Do hodinové sazby jednotlivých strojů mechanizace jsou zahrnuty všechny 
doprovodné náklady – náklady na opravy, splácení leasingových úvěrů atd. 
 
Tabulka 10 - Seznam zaměstnanců  
Název Skupina Kód 
Standardní 
sazba 
Projektový manažer Projekt PM 1300,- Kč 
Obchodní oddělení Obchod OB 1000,- Kč 
Stavbyvedoucí Pracovní STAV 900,- Kč 
Pracovník 1 - vedoucí Pracovní 1 PR1 580,- Kč 
Pracovník 2 Pracovní 1 PR2 500,- Kč 
Pracovník 3 Pracovní 1 PR3 500,- Kč 
Pracovník 4 Pracovní 1 PR4 500,- Kč 
Pracovník 5 Pracovní 1 PR5 525,- Kč 
Pracovník 6 Pracovní 1 PR6 525,- Kč 
Pracovník 7 Pracovní 2 PR7 550,- Kč 
Pracovník 8 Pracovní 2 PR8 550,- Kč 
Pracovník 9 Pracovní 2 PR9 550,- Kč 
Pracovník 10 Pracovní 2 PR10 550,- Kč 
Pracovník 11 Pracovní 2 PR11 550,- Kč 
Pracovník 12 Pracovní 2 PR12 525,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 11 - Náklady na mechanizaci  
Název Skupina Kód 
Standardní 
sazba 
Náklady na 
použití 
Brzdná souprava 1 Mechanizace BS1 625,- Kč 250,- Kč 
Brzdná souprava 2 Mechanizace BS2 650,- Kč 300,- Kč 
Autojeřáb LIEBHERR Mechanizace AT2 2000,- Kč 16800,- Kč 
Nákladní vůz 1 Mechanizace NV1 500,- Kč 1200,- Kč 
Traktor Mechanizace TR 150,- Kč 500,- Kč 
Terénní vůz 1 Mechanizace TV1 250,- Kč 700,- Kč 
Terénní vůz 2 Mechanizace TV2 275,- Kč 750,- Kč 
Terénní vůz 3 Mechanizace TV3 250,- Kč 600,- Kč 
Skříňová tatra Mechanizace ST 250,- Kč 1100,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Materiál 
V tabulce č. 12 jsou uvedeny náklady na materiál. Jedná se o náklady na konstrukce 3 
stožárů VVN pro 220kV. Dále se v projektu počítá s izolátory a armaturami (zavěšení 
izolátorů na stožár). Dalším důležitým prvkem jsou i speciální nátěry, které se nanášejí 
ve třech vrstvách a které mají za úkol chránit konstrukci stožáru a prodloužit tak jeho 
životnost. 
 
Tabulka 12 - Náklady na materiál  
Název Skupina Kód 
Standardní 
sazba 
Konstrukce stožáru Materiál K 400000,- Kč 
Izolátory Materiál I 2300,- Kč 
Nátěr Materiál N 168750,- Kč 
Armatura Materiál S 10500,- Kč 
Další materiál Materiál D 25000,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Poznámky k výpočtům ceny materiálu: 
· Samotná konstrukce stožárů se počítá na kilogramy. Jeden kilogram konstrukce 
stožáru stojí přibližně 50,- Kč. Hmotnost jednoho rekonstruovaného stožáru je 
přibližně 8 tun. Konstrukce stožáru je již včetně spojovacího materiálu. 
· Aktuální cena izolátoru je přibližně 2300,- Kč a na jednom stožáru se nachází 
celkem 12 izolátorů (6 izolátorových míst po dvou vodičích). 
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· Ochranný nátěr včetně materiálu stojí přibližně 250 Kč / m2. Plocha jednoho 
nosného 220kV stožáru je přibližně 225 m2. Celková cena pro jednu vrstvu 
všech tří stožárů je tedy 168750,- Kč. 
· Armatura se skládá hned z několika částí. Celá armatura slouží k uchycení 
izolátoru na stožár a také k uchycení vodiče k izolátoru. V tabulce č. 11 jsem 
uvedl pouze souhrnnou cenu za kompletní armaturu. Armatura se skládá ze 
svorek, vidlic, rozpěrek, ok, závěsného kloubu, třmenů, nosných svorek a 
ochranné armatury. Celková cena všech těchto částí je pro jedno izolátorové 
místo (dva izolátory) 10 500,- Kč. 
· Činnost „Přesun materiálu na místo stavby“ je v kompetenci externího 
dodavatele a je již zahrnuta v ceně materiálu. 
 
Přidělení zdrojů v Microsoft Project 
Jako další krok po určení zdrojů, které jsou k dispozici, jsem provedl přidělení zdrojů 
k jednotlivým činnostem v aplikaci Microsoft Project. Při přidělování zdrojů 
jednotlivým činnostem jsem vycházel z podkladů, které jsem získal od projektového 
manažera. Přidělení zdrojů k jednotlivým činnostem je vlastně určení, které zdroje 
budou činnost vykonávat – jedná se jak o zdroje lidské, tak i zdroje mechanizace a 
materiálu. Na obrázku č. 11 lze vidět, jak vypadá prostředí Microsoft Project při 
přiřazování zdrojů k jednotlivým činnostem. 
Dále jsem upravil vlastnosti Ganttova diagramu tak, aby zobrazoval u každé činnosti 
přiřazené zdroje a délku trvání činnosti. V Ganttovu diagramu na obrázku č. 12 vidíme 
první 20 činností. 
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Obrázek 11 - Přiřazení zdrojů k činnostem (Zdroj: vlastní zpracování) 
Na obrázku č. 12 vidíme, jak se přidělení zdroje zároveň zobrazují v Ganttovu 
diagramu. U každé činnosti jsem doplnil i popisek, který nám zobrazuje názvy 
přiřazených zdrojů. 
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Obrázek 12 - Přiřazení zdrojů k jednotlivým činnostem (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Přetížení zdrojů 
Během přidělování zdrojů jednotlivým činnostem, nám Microsoft Project zobrazuje 
upozornění (viz. Obrázek 13 - Zobrazení přetížení zdrojů), že některé zdroje jsou 
přetížené. To znamená, že v projektu máme zdroje, které jsou přiděleny na více činností 
a zároveň u těchto činností jsou nastaveny výhradně pro tyto činnosti. V tomto stavu 
projekt nemůžeme nechat, protože by nebylo možné jej realizovat, a musíme přistoupit 
k vyrovnání zdrojů. 
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Obrázek 13 - Zobrazení přetížení zdrojů (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Automatické vyrovnání zdrojů 
Abych vyrovnal zdroje a zaručil tak, že projekt bude realizovatelný, použil jsem funkci 
programu Microsoft Project pro automatické vyrovnání zdrojů – Vyrovnat vše. 
Microsoft Project nyní vyrovnal zdroje a jak můžeme vidět na obrázku č. 14, celková 
doba trvání projektu se nám prodloužila na 45,5 dne. Takový stav je nepřijatelný, 
protože již máme zjištěno, že maximální doba trvání projektu je 37,5 dne. Této 
problematice se budu věnovat v kapitole vlastních návrhů, kde navrhnu několik řešení 
optimalizace využitelnosti zdrojů. 
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Obrázek 14 - Automatické vyrovnání zdrojů (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
2.12 Analýza nákladů projektu 
Při analýze nákladů projektu jsem vycházel z předcházející části, kde jsem si určil 
jednotlivé zdroje projektu a jejich využitelnost na jednotlivých činnostech projektu. Při 
sestavování rozpočtu projektu jsem vycházel z nákladů na zdroje, které mi poskytl 
projektový manažer a z plánu projektu zpracovaného v programu Microsoft Project, kde 
jsem jednotlivé zdroje přiřadil činnostem. Jedná se pouze o orientační rozpočet, který 
ovšem nabídne pohled na projekt z finančního hlediska a projektovému manažerovi 
poskytne cenné informace. Celý rozpočet jsem zpracoval do tabulky č. 13. 
 
Náklady na lidské zdroje: 
Při tvorbě mzdových nákladů jsem si nejprve zjistil, jak jsou jednotlivé lidské zdroje 
zainteresovány v projektu. V programu Microsoft Project jsem si zobrazil, kolik hodin 
práce je přiděleno jednotlivým zaměstnancům. Poté jsem tyto hodnoty propočítal 
s jejich určenou hodinovou sazbou. Pracovníci také mají během projektu zajištěno 
ubytování v blízké ubytovně. Náklady na ubytování jednoho pracovníka činí 300,- 
Kč/noc a pracovníci jsou ubytováni celkem na 20 dnů. Celkové náklady na ubytování 
tedy činí 78 000,- Kč. 
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Náklady na mechanizaci: 
Při tvorbě nákladů na mechanizaci jsem postupoval stejně, jako v předchozím případě. 
U nákladů na mechanizaci jsem zohlednil i náklady na použití zdroje. To znamená, že je 
zde zohledněna například i vzdálenost staveniště od sídla společnosti, nebo vzdálenost 
staveniště od ubytování pracovníků. 
 
Náklady na materiál: 
Při tvorbě nákladů na materiál jsem vycházel z dat, které jsem získal od projektového 
manažera. Popis jednotlivých komponent materiálu je uveden v předcházející kapitole 
Analýze zdrojů projektu a podkapitole Materiál. Uvedená celková cena v tabulce č. 12 
je za 3 kusy nosných stožárů VVN - 220kV. 
 
Projektový manažer si také může rozpočet projektu jednoduše vytisknout a například 
dále s rozpočtem pracovat nebo jej může založit do složky projektu k archivaci. Náhled 
rozpočtu připraveného pro tisk nalezneme v přílohách (viz. Příloha 2). 
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Rozpočet projektu: 
Tabulka 13 - Rozpočet projektu  
Rozpočet projektu č. R214521 
 
Skupina Rekonstrukce VVN 
Popis projektu Rekonstrukce 3 stožárů VVN 
Datum zahájení 1. 8. 2012 Předpokládané datum dokončení: 1. 10. 2012 
 
Náklady na lidské zdroje Sazba Počet hodin Cena celkem 
Projektový manažer 1300,- Kč 116 150800,- Kč 
Obchodní oddělení 1000,- Kč 32 32000,- Kč 
Stavbyvedoucí 900,- Kč 212 190800,- Kč 
PR1 - vedoucí 580,- Kč 124 71920,- Kč 
PR2 500,- Kč 120 60000,- Kč 
PR3 500,- Kč 108 54000,- Kč 
PR4 500,- Kč 102 51000,- Kč 
PR5 525,- Kč 102 53550,- Kč 
PR6 525,- Kč 98 51450,- Kč 
PR7 550,- Kč 94 51700,- Kč 
PR8 550,- Kč 94 51700,- Kč 
PR9 550,- Kč 78 42900,- Kč 
PR10 550,- Kč 78 42900,- Kč 
PR11 550,- Kč 114 62700,- Kč 
PR12 525,- Kč 114 59850,- Kč 
Náklady na ubytování   78000,- Kč 
  Celkem 1 105 270 Kč 
 
Náklady na mechanizaci    
 Sazba Náklady na použití Cena celkem 
Brzdná souprava 1 625,- Kč 250,- Kč 13125,- Kč 
Brzdná souprava 2 650,- Kč 300,- Kč 13750,- Kč 
Autojeřáb LIEBHERR 2000,- Kč 16800,- Kč 66899,- Kč 
Nákladní vůz 1 500,- Kč 1200,- Kč 37700,- Kč 
Traktor 150,- Kč 500,- Kč 5950,- Kč 
Terénní vůz 1 250,- Kč 700,- Kč 27000,- Kč 
Terénní vůz 2 275,- Kč 750,- Kč 30975,- Kč 
Terénní vůz 3 250,- Kč 600,- Kč 11700,- Kč 
Skříňová tatra 250,- Kč 1100,- Kč 16000,- Kč 
  Celkem 223 099 Kč 
 
Náklady na materiál    
 Cena Ks  
Konstrukce stožáru 400000,- Kč 3 1200000,- Kč 
Izolátory 2300,- Kč 36 82800,- Kč 
Nátěr 168750,- Kč 3 506250,- Kč 
Armatura 10500,- Kč 18 189000,- Kč 
Další materiál 25000,- Kč 1 25000,- Kč 
  Celkem 2 003 050 Kč 
    
  
Celkové náklady 3 331 419 Kč 
  
 
Rozpočet zhotovil: David Exl   
Poznámka: Uvedené ceny jsou orientační a nemusejí přesně odpovídat realitě.  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Pracovní rozpočet v Microsoft Project 
Na obrázku č. 15 vidíme, jak také může vypadat pracovní rozpočet pro projektového 
manažera v prostředí Microsoft Project. Rozpočet na obrázku č. 15 se od rozpočtu 
uvedeného v tabulce č. 13 liší a to z toho důvodu, že zde není zahrnuto ubytování 
pracovníků a dochází k odchylkám při práci se zdroji mechanizaci. 
 
Obrázek 15 - Náklady souhrnných činností (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Rozpočet, který jsem zpracoval v této části mé bakalářské práce, ještě není optimální, 
protože nedošlo k optimalizování přiřazených zdrojů. K možnostem úprav a 
optimalizace nákladů se věnuji v kapitole Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení. 
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2.13 Analýza rizik projektu 
Pro analýzu rizik v projektu jsem si zvolil metodu RIPRAN a to zejména z toho 
důvodu, že podobné projekty již byly realizovány a byl jsem seznámen s riziky, které 
mohou nastat při jejich realizaci.  
Společně s projektovým manažerem jsme nejprve identifikovali možná rizika, která by 
se mohla při realizaci projektu vyskytnout. Jako první jsme identifikovali riziko 
v podobě chyby v projektové dokumentaci. To je myšleno tak, že například projektová 
dokumentace nepočítá se zvláštností terénu nebo s obtížným přístupem mechanizace 
k místu stavby. Výskyt tohoto rizika není příliš pravděpodobný, ale jedná se o riziko, 
které by v případě výskytu ovlivnilo celý projekt.  
Další riziko, které pochází z “předrealizační fáze“ je riziko nepřesného harmonogramu. 
Jedná se hlavně o neoptimální využití zdrojů a špatně navržené posloupnosti činností. 
Opět se jedná o riziko, u kterého je velmi nízká pravděpodobnost. 
Dále následují rizika spojená s pracovníky. Jedná se o rizika nemoci a úrazu. 
Bezpečnost práce je ve společnosti ELEKTROTRANS a.s. prioritou. Při realizaci 
projektu pracovníci pracují ve velkých výškách a jedná se tedy o rizikové pracoviště a 
hrozba úrazu tu tedy je stále. V případě nemoci pracovníka je ještě důležité, zda se 
jedná o nemoc stavbyvedoucího nebo o nemoc normálního pracovníka. 
Rizika, která se nedají příliš ovlivnit, jsou rizika spojená s počasím. Montáž stožáru se 
například nedá realizovat za příliš velkého větru nebo bouřky. Dále je zde riziko 
spojené s nepřístupností terénu. To se stává během dešťů, kdy dochází k rozbahnění 
terénu na takovou míru, že se mechanizace nedostane k místu stavby. 
Během realizace rekonstrukce se využívá celá řada mechanizačních prostředků, u 
kterých hrozí vznik závady či poruchy. Některé závady lze vyřešit přímo na místě a 
dojde tak ke zdržení maximálně v řádu hodin. Může ale nastat i případ nefunkční 
hydrauliky na autojeřábu, při kterém již u daných činností dochází k časovým 
prodlevám. 
Jako poslední bych uvedl i rizika spojená s ekologií. Při každé realizaci podobného 
projektu je více či méně zasaženo do krajiny. V poslední době je vyvíjen velký tlak na 
společnosti, aby více dbaly na ekologii. V našem případě se jedná o rizika spojená se 
znečištěním prostředí. 
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Všechny identifikovaná rizika jsem zaznamenal do tabulky č. 14 a doplnil jsem k nim 
pravděpodobnost, s jakou nastanou. Dále jsem odhadl dopad rizika na projekt a jako 
poslední krok jsem vypočítal jeho hodnotu. 
 
Tabulka 14 - Metoda RIPRAN projektu 
ID Hrozba Scénář 
Pravděpo
dobnost 
Dopad na 
projekt 
Hodnota 
rizika 
1 Projektová 
dokumentace 
Chyba v projektové 
dokumentaci 
· 0,07 · 350000 · 24500 
2 Dodání 
materiálu 
· Zpoždění dodávky 
materiálu 
· Nekompletní dodávka 
materiálu 
· 0,1 
· 0,05 
· 110000 
· 60000 
· 11000 
· 3000 
3 Nemoc · Onemocnění pracovníka 
· Onemocnění 
stavbyvedoucího 
· 0,25 
· 0,05 
· 35000 
· 75000 
· 8750 
· 3750 
4 Úraz Úraz pracovníka · 0,2 · 55000 · 11000 
5 Mechanizace · Závada na brzdné 
soupravě 
· Závada na autojeřábu 
· 0,1 
 
· 0,1 
· 35000 
 
· 57500 
· 3500 
 
· 5750 
6 Počasí · Příliš velký vítr 
· Rozbahněné prostředí 
· Bouřka 
· 0,1 
· 0,1 
· 0,05 
· 37500 
· 28500 
· 35000 
· 3750 
· 2850 
· 1750 
7 Nevypnuté 
vedení 
Zpoždění vypnutí vedení 
· 0,05 · 45000 · 2250 
8 Montáž Chyba v montáži stožárů · 0,1 · 40000 · 4000 
9 Harmonogram a 
zdroje 
Nepřesný harmonogram 
práce a rozdělení zdrojů 
· 0,12 · 75000 · 9000 
10 Ekologické Znečištění prostředí · 0,05 · 65000 · 3250 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Můžeme si všimnout, že pravděpodobnost s jakou jednotlivá rizika nastanou, je 
poměrně nízká. To je dáno zejména tím, že podobné projekty jsou společností 
pravidelně realizovány a tak je celý projekt již zoptimalizován tak, aby se rizika 
minimalizovala. 
Nejvíce pravděpodobné riziko je riziko úrazu a nemoci pracovníka. To je způsobeno 
rizikovostí samotné práce a množstvím pracovníků, kteří projekt realizují. Druhé 
nejpravděpodobnější riziko je riziko závady mechanizace a riziko počasí.  
V této metodě jsem použil ohodnocení rizik formou čísel. Výpočet hodnoty rizika jsem 
provedl pomocí vzorců, které jsem uvedl v kapitole Teoretická východiska práce – 
Řízení rizik. Po konzultaci s projektovým manažerem jsem zvolil vyčíslení rizik v Kč. 
 
Rizikovost projektu 
Rizikovost projektu je poměrně nízká a toho hlavně z toho důvodu, že se jedná o 
projekt, který se ve společnosti velmi často realizuje, a rizika jsou zohledněna již v jeho 
návrhu. Hodnota všech rizik, které jsou uvedeny v tabulce č. 14, je 98 100,- Kč. 
Celková rizikovost projektu se pohybuje okolo 3% (0,032). V kapitole vlastních návrhů 
se proto zaměřím spíše na návrhy řešení jednotlivých rizik. Lze předpokládat, že tyto 
návrhy také sníží celkovou rizikovost projektu. 
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3 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
V této kapitole se budu věnovat vlastním návrhům řešení k jednotlivým analýzám 
z předcházející části. Během práce na projektu se objevilo několik míst, kde se nabízí 
možnost projekt upravit či zoptimalizovat. Některé případy jsem také diskutoval 
s projektovým manažerem a věřím, že budou přínosem pro řízení dalších projektů. 
3.1 Návrhy řešení k časové analýze 
Výpočet v incidenční matici 
K získání informací pro metodu CPM nemusí nutně sloužit pouze tabulka, pomocí které 
jsem prováděl časovou analýzu já v předcházející kapitole. Existuje ještě další možnost 
výpočtu klíčových hodnot, a sice za pomoci incidenční matice.  
Jedná se o jednoduchou metodu, která je možná časově méně náročná, než provádět 
všechny výpočty v tabulce. Metoda výpočtu pomocí incidenční matice spočívá 
v zanesení všech činností do matice, která má v záhlavích uzly projekty. Poté se 
provádění jednoduchý výpočet k získání jednotlivých termínů (termín přípustný a 
termín možný) a zjišťují se celkové rezervy pro jednotlivé uzly. 
Projektového manažera tato metoda zaujala, ale má pouze omezené zkušenosti 
s programováním a neuměl by tedy řešit v naprogramované incidenční matici specifika, 
která v projektech nastávají. Také by rád incidenční matici ukázal starším kolegům, 
kteří ovšem nejsou tak zběhlí v užívání výpočetní techniky. Tudíž mě požádal, zda bych 
nemohl metodu výpočtu v incidenční matici navrhnout v prostředí Microsoft Excel. 
Navrhl jsem tedy incidenční matici pro tento projekt s tím, že jsem se snažil využít 
běžné funkce v Microsoft Excel a udělat tak matici co nejnázornější a nejjednodušší Na 
obrázku č. 16 vidíme část incidenční matice zpracované v programu Microsoft Excel. 
 
Obrázek 16 - Incidenční matice (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Časové rezervy 
Z grafu č. 8 vidíme, že určité činnosti disponují časovou rezervou. Tato rezerva 
znamená, že zde může dojít k prodloužení doby trvání činnosti právě o velikost této 
rezervy, aniž by se nám toto prodloužení projevilo na době trvání celého projektu. 
Rezervy u činností jsou dobrým místem pro optimalizaci zdrojů.  
Projektový manažer tedy zváží, zda u některých činností upraví přidělené zdroje, 
například tak že je sníží (odebere pracovníka). To většinou znamená, že činnost bude 
mít delší dobu trvání, ale díky rezervám nám tento zásah stále neohrozí celkovou dobu 
trvání celého projektu. 
V  tabulce č. 15 jsou uvedeny všechny činnosti, u kterých se nachází časová rezerva. 
Tabulka 15 - Tabulka činností s časovými rezervami 
Činnost Název činnosti Rezerva 
C Objednávka materiálu na stavbu 1,0 
D Zajištění pracovní síly a mechanizačních 
prostředků 
1,0 
F Zřízení zařízení staveniště + hygienické zázemí 1,0 
H Přesun mechanizace na místo stavby 0,5 
M Převzetí vypnutého a zajištěného vedení 2,5 
N Zakotvení krajních stožárů tíhovými kotvami 2,5 
O Rozsvorkování vodičů na rekonstruovaných 
stožárech 
2,5 
P Snesení vodičů pomocí zatahovacích souprav 2,5 
Q Demontáž izolátorových závěsů a armatur 2,5 
R Demontáž stávajících stožárů - rozřezání 2,5 
T Odvezení staré konstrukce na skládku 19,0 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Rezerva projektového manažera: 
Činnosti C, D, F mají časovou rezervu 1 den. Všechny tyto činnosti jsou v kompetenci 
projektového manažera, a tudíž si on sám může rozvrhnout práci tak, aby dané činnosti 
byly dokončeny v požadovaném termínu. Optimalizace přiděleného zdroje 
(projektového manažera) zde spočívá v určení jeho vytížení. Této problematice se blíže 
věnuji v následující části. 
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Největší časová rezerva 
Největší časová rezerva vznikla u činnosti T – Odvezení staré konstrukce na skládku a 
tato rezerva je dlouhá 19 dnů. Tato velká rezerva vznikla návrhem samotného projektu, 
kde ukončení této činnosti je nutné až těsně před ukončením celého projektu.  
 
3.2 Návrhy řešení k analýze zdrojů 
Optimalizace využitelnosti zdrojů 
V předcházející části jsem k vyrovnání zdrojů využil automatickou funkci programu 
Microsoft Project. Tato funkce má několik možností nastavení, jak má vyrovnávat 
zdroje, ale i přesto není řešení, které je navrženo touto funkcí optimální. 
Praxe je taková, že projektový manažer již při přidělování zdrojů projektu uvažuje, zda 
daná činnost vytíží přiděleného pracovníka na 100%. Například činnost „Objednávka 
materiálu na stavbu“ má určenou dobu trvání 2 dny. To ovšem neznamená, že se 
projektový manažer bude po 2 dny věnovat pouze této činnosti. Proto nastavíme, že 
projektový manažer se této činnosti bude věnovat například 35% své pracovní doby.  
Na obrázku č. 17 vidíme část Ganttova diagramu, kde došlo k upravení vytížení práce 
projektového manažera.  
 
Obrázek 17 - Vytížení zdrojů (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Optimalizace využití zdrojů tedy spočívá v tom, že nyní se musí celý projekt projít a 
nastavit optimální využití zdrojů. Tato operace je poměrně obtížná, protože se musí jít 
hodně do hloubky projektu. To znamená, že plánujeme práci na hodiny a minuty a zde 
je pravděpodobné, že bude docházet ke značným odchylkám. Proto se k takto 
podrobnému plánování přistupuje pouze v případech, kdy buď máme přesně zadány 
termíny, nebo se jedná o práci jednoho člověka (který si ji potom může organizovat 
sám, podle toho, jak uzná za vhodné) anebo máme o projektu velmi přesnou představu a 
dostatek zkušeností.  
 
Úprava přiřazených zdrojů 
V tabulce č. 15 jsou uvedeny činnosti, u kterých existuje určitá časová rezerva. To 
znamená, že je zde určitý prostor pro optimalizaci přiřazených zdrojů. K této úpravě se 
ovšem musí přistupovat velmi obezřetně. Projektový manažer musí zvážit, zda je 
žádoucí, aby činnost vykonávali pouze dva zaměstnanci déle (jen proto, aby se využila 
daná časová rezerva), když je možné ji vykonat ve třech lidech za kratší čas.  
Úpravu přiřazených zdrojů aplikuji na činnosti T – Odvezení staré konstrukce na 
skládku, která má největší časovou rezervu. Když se podíváme na přiřazené zdroje pro 
tuto činnost, tak zjistíme, že činnost vykonávají 3 pracovníci a jedno nákladní auto. 
Bohužel zde již není mnoho prostoru pro snížení přidělených zdrojů. Mohli bychom 
přistoupit například k tomu, že by konstrukci odváželi pouze dva pracovníci. Zde ovšem 
hrozí, že by konstrukci nestihli na skládce vyložit, což by znamenalo, že by se na 
skládku muselo ještě další den a to je již velmi kontraproduktivní. Jediná optimalizace, 
co se zde nabízí je, že se provedení činnosti určí podle aktuálního stavu projektu. 
Provedení činnosti si tedy bude operativně řídit stavbyvedoucí, podle toho, jak se bude 
projekt vyvíjet. 
 
Příprava na montáž 
Pokud se podíváme na náklady na mechanizaci tak zjistíme, že nejdražší položkou je 
pronájem autojeřábu LIEBHERR. To je dáno jednak tím, že se jedná o nejdražší část 
mechanizace a také tím, že autojeřáb musí vždy dorazit na místo staveniště.  
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Prostor pro optimalizaci spočívá v přípravě konstrukce k montáži. Je zde možnost celou 
konstrukci stožáru smontovat na zemi a až poté ji za pomoci autojeřábu po částech 
zkompletovat. Po diskuzi s projektovým manažerem jsem zjistil, že není problém 
postavit všechny tři stožáry za 1 den, pokud jsou již smontované a připravené. Proto je 
příprava na montáž stožárů velmi důležitá a je zde prostor pro optimalizaci práce a 
nákladů. Projektový manažer má ovšem omezené možnosti naplánování těchto činností 
přípravy konstrukce stožárů, protože se projekt v průběhu realizace mění, a proto je 
vhodnější, když si přípravu stožárů hlídá a plánuje stavbyvedoucí podle aktuálního 
stavu a vývoje projektu. 
 
Zkrácení doby trvání projektu 
Dodržení termínů je v projektu zásadní a proto jsem se snažil jednotlivé činnosti 
projektu zkrátit třeba i přidělením více zdrojů k činnosti. Charakter činností to ale 
bohužel ve většině případů nedovoluje, nebo by se jednalo o neefektivní využití 
zaměstnanců. Je zde například možnost urychlení montáže konstrukce stožárů. Pokud 
na montáž přiřadíme místo dvanácti pracovníků dvacet pracovníků, tak konstrukci 
budou mít kompletní za poměrově nižší čas. Ušetřený čas nám ovšem v tomto případě 
nevyváží vzniklé náklady na pracovníky a proto se této možnosti příliš nevyužívá. 
Jediná možnost je, že by se projekt dostal do kritického bodu a muselo by se využít 
všech dostupných prostředků k dodržení termínu. 
 
3.3 Návrhy řešení k analýze nákladů 
Vlastní návrhy k analýze nákladů přímo vycházejí z úprav přidělení a využitelnosti 
zdrojů. Úpravami zdrojů se také celému projektu snížila celková doba trvání a i to se 
samozřejmě projeví na celkových nákladech na projekt. V tabulce č. 16 jsem zpracoval 
aktualizovaný rozpočet, který jsem sestavil na základě úprav, které jsem provedl 
v kapitole „Vlastní návrhy k analýze zdrojů“.  
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Náklady na lidské zdroje 
Úpravami přidělených zdrojů a jejich optimalizací se nám snížily náklady na lidské 
zdroje o téměř 160 000 Kč. Největší změna nastala u „Projektového manažera“, 
protože se mu snížila doba, kterou stráví na projektu, ze 116 hodin na 55 hodin. Této 
změny se docílilo úpravou využitelnosti zdrojů, kterou jsem provedl v předcházející 
části. Další výraznou změnou bylo snížení pracovní doby, kterou je potřeba věnovat 
tomuto projektu, u obchodního oddělení, kde došlo ke snížení z 32 hodin na 10 hodin. U 
jednotlivých pracovníků, kteří již realizují projekt, také došlo ke snížení, které ovšem již 
není tak znatelné a které bylo způsobeno celkovým snížením celkové doby trvání 
projektu. 
 
Náklady na mechanizaci 
Optimalizace zdrojů se také projevila ve snížení nákladů na mechanizaci. V tomto 
případě se také jedná o změnu způsobenou zkrácením celkové doby trvání projektu. 
V případě mechanizace je prostor pro optimalizaci nákladů v přípravě konstrukce 
stožárů. Jak jsem již uvedl v kapitole Návrhy řešení k analýze zdrojů, je žádoucí mít 
připravenou konstrukci stožárů – zde je prostor pro ušetření nákladů na nejdražší prvek 
mechanizace, a sice na pronájem autojeřábu od společnosti Hanyš - Jeřábnické práce, 
s.r.o. [10]. 
 
Náklady na materiál 
Náklady na materiál zůstaly samozřejmě stejné, protože se nám během úprav žádný 
materiál nezměnil. Projektový manažer má samozřejmě možnosti nákupu levnějších 
materiálů či množstevních slev. 
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Tabulka 16 - Aktualizovaný rozpočet projektu 
Rozpočet projektu č. R214521 
 
Skupina Rekonstrukce VVN 
Popis projektu Rekonstrukce 3 stožárů VVN 
Datum zahájení 1. 8. 2012 Předpokládané datum dokončení: 23. 9. 2012 
 
Náklady na lidské zdroje Sazba Počet hodin Cena celkem 
Projektový manažer 1300,- Kč 55 71500,- Kč 
Obchodní oddělení 1000,- Kč 10 10000,- Kč 
Stavbyvedoucí 900,- Kč 194 174600,- Kč 
PR1 - vedoucí 580,- Kč 124 71920,- Kč 
PR2 500,- Kč 120 60000,- Kč 
PR3 500,- Kč 108 54000,- Kč 
PR4 500,- Kč 102 51000,- Kč 
PR5 525,- Kč 102 53550,- Kč 
PR6 525,- Kč 98 51450,- Kč 
PR7 550,- Kč 82 45100,- Kč 
PR8 550,- Kč 82 45100,- Kč 
PR9 550,- Kč 66 36300,- Kč 
PR10 550,- Kč 66 36300,- Kč 
PR11 550,- Kč 102 56100,- Kč 
PR12 525,- Kč 102 53550,- Kč 
Náklady na ubytování   74000,- Kč 
  Celkem 944 470 Kč 
 
Náklady na mechanizaci    
 Sazba Náklady na použití Cena celkem 
Brzdná souprava 1 625,- Kč 250,- Kč 13125,- Kč 
Brzdná souprava 2 650,- Kč 300,- Kč 13750,- Kč 
Autojeřáb LIEBHERR 2000,- Kč 16800,- Kč 66899,- Kč 
Nákladní vůz 1 500,- Kč 1200,- Kč 32540,- Kč 
Traktor 150,- Kč 500,- Kč 5950,- Kč 
Terénní vůz 1 250,- Kč 700,- Kč 24500,- Kč 
Terénní vůz 2 275,- Kč 750,- Kč 27850,- Kč 
Terénní vůz 3 250,- Kč 600,- Kč 14650,- Kč 
Skříňová tatra 250,- Kč 1100,- Kč 16000,- Kč 
  Celkem 215 264 Kč 
 
Náklady na materiál    
 Cena Ks  
Konstrukce stožáru 400000,- Kč 3 1200000,- Kč 
Izolátory 2300,- Kč 36 82800,- Kč 
Nátěr 168750,- Kč 3 506250,- Kč 
Armatura 10500,- Kč 18 189000,- Kč 
Další materiál 25000,- Kč 1 25000,- Kč 
  Celkem 2 003 050 Kč 
    
  
Celkové náklady 3 162 784 Kč 
  
 
Rozpočet zhotovil: David Exl   
Poznámka: Uvedené ceny jsou orientační a nemusejí přesně odpovídat realitě.  
Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4 Návrhy řešení k analýze rizik 
Jak jsem již uvedl v kapitole „Analýza rizik projektu“, celý projekt má poměrně nízkou 
míru rizikovosti. To je dáno charakterem projektu a i tím, že společnost má již mnoho 
zkušeností s realizací podobných projektů a projekty se již plánují tak, aby byla 
rizikovost co nejmenší. Proto se v návrzích k analýze rizik věnuji spíše návrhům 
opatření k jednotlivým rizikům.  
V tabulce č. 17 jsem uvedl jednotlivá rizika, která jsou z mého pohledu pro projekt 
nejvíce riziková a ke kterým navrhuji opatření. Všechny návrhy jsou vyčísleny v Kč.  
Tabulka 17 - Návrhy opatření k jednotlivým rizikům  
Název 
rizika 
Návrh opatření 
Náklady na opatření 
a odpovědná osoba 
Hodnota nového 
rizika 
Úraz 
pracovníka 
· Dodatečná bezpečnostní 
kontrola vybavení před 
začátkem výkonu práce. 
· Dodržování pravidelných 
přestávek. 
· Seznámení se s aktuálním 
prostředím pracoviště. 
· 0,- Kč / Vedoucí 
směny (PR1), 
stavbyvedoucí 
 
5500,- Kč 
Zpoždění 
dodávky 
materiálu 
· Průběžná kontrola 
dodávky materiálu. 
· 5 000 Kč,- / 
Projektový manažer. 
5500,- Kč 
Nemoc 
pracovníka: 
· Zajištění volné pracovní 
síly pro případ 
onemocnění pracovníka 
· 0,- Kč / Projektový 
manažer 
5250,- Kč 
Ekologie 
· Pečlivé uklizení staveniště 
a případné práce na 
likvidaci ekologických 
škod. 
· 1 500,- Kč / 
Stavbyvedoucí, 
vedoucí směny (PR1)  
1650,- Kč 
Závada 
mechanizace: 
· Pro mechanizaci, která je 
pro rekonstrukci VVN 
unikátní, je potřeba mít 
zajištěno servisní 
techniky. 
· 0,- Kč / Projektový 
manažer 
1750,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
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3.5 Další návrhy 
V této části se věnuji vlastním návrhům, které nespadají ani do jedné z předcházejících 
částí této kapitoly. Jedná se o poznatky, připomínky a další možnosti, jak lze projekt 
upravit. 
 
Rezervy projektu 
Každý projekt by měl obsahovat určité rezervy. Většinou se jedná o rezervy časové a 
finanční. Celý projekt jsem zpracoval bez dodatečných rezerv, a proto je uvádím na 
tomto místě. Pro celý projekt navrhuji časovou rezervu, kterou by měl projektový 
manažer do plánu projektu zahrnout a to ve velikosti minimálně 2 dny. Tuto rezervu je 
nutno zahrnout již do harmonogramu a do plánovaného termínu dokončení projektu. 
Další rezervou, kterou je potřeba zmínit, je rezerva finanční. Při vypracování rozpočtu 
jsem žádnou finanční rezervu do rozpočtu nezahrnul, proto ji uvádím na tomto místě. 
Finanční rezervu navrhuji ve výši přibližně 200 000,- Kč. Tuto rezervu jsem navrhl tak, 
aby pokryla i některá případná rizika a problémy, které se při realizaci mohou 
vyskytnout.  
 
Využití Microsoft Project pro řízení projektů 
Celý projekt jsem zpracoval v prostředí aplikace Microsoft Project a nalezneme jej na 
přiloženém CD v souboru projekt_rekonstrukce.mpp. Zároveň si myslím, že se jedná o 
vhodnou aplikaci pro řízení projektů ve společnosti ELEKTROTRANS a.s. Microsoft 
Project je součástí rozšířeného balíku Microsoft Office a tudíž je celkem dostupný a 
není těžký na ovládání.  
Při zavádění Microsoft Project bude ovšem nutné provést několik úprav projektů tak, 
aby se využil potenciál této aplikace. Jedná se o úpravy hlavně v oblastech samotného 
plánování projektů, určování dob trvání, časových rezerv, milníků projektu a zdrojů. 
Také je nutné, aby s Microsoft Project pracovali všichni zaměstnanci, kteří se věnují 
plánování a realizaci projektů.  
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Závěr 
Ve své práci se věnuji problematice aplikace metod a využití různých technik 
projektového řízení na reálném projektu. Reálným projektem, kterému se v práci věnuji, 
je rekonstrukce části velmi vysokého napětí (VVN), který je realizován společností 
ELEKTROTRANS a.s. Během své práce jsem úzce spolupracoval s projektovým 
manažerem této společnosti a z mé strany se určitě jednalo o spolupráci zajímavou a 
přínosnou. 
Celý projekt jsem zpracoval za pomoci časové, zdrojové, nákladové a rizikové analýzy. 
Během vypracování těchto analýz jsem využil celou řadu metod a technik projektového 
řízení. Při tvorbě analýz jsem vycházel z poznatků, které jsem získal během studia, 
samostudia problematiky projektového řízení a konzultací s projektovým manažerem z 
praxe. 
Celý projekt jsem zasadil do prostředí programu Microsoft Project, který slouží jako 
softwarová podpora pro řízení projektů. Během své práce jsem si tento program osvojil 
a věřím, že tuto zkušenost dále zúročím. Celý projekt z programu Microsoft Project, 
soubory programu Microsoft Excel jsou součástí datové přílohy. 
Práce dále obsahuje několik návrhů na úpravu a optimalizaci projektu. Například jsem 
v časové analýze u několika činností určil časové rezervy a těmto činnostem jsem se 
dále věnoval v návrzích ke zdrojové analýze, kde jsem zvažoval, jak optimálně využít 
přiřazené zdroje. Součástí práce je i podrobný rozpočet, který se mi pomocí 
optimalizace zdrojů podařilo snížit o přibližně 150 000,- Kč. Všechny uvedené návrhy 
mají za cíl upozornit na možnosti zlepšení projektového řízení a to hlavně v oblastech: 
dodržení termínů projektu, zvýšení efektivity práce, optimalizace využití zdrojů a 
snížení celkových nákladů na projekt.  
Cíle práce byly splněny a věřím, že projektový manažer nalezne v této práci celou řadu 
užitečných informací, které lze využít k optimalizaci dosavadního řízení projektů ve 
společnosti ELEKTROTRANS, a.s. 
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